

Compte Rendu

Travaux de réaménagement de la plage de Fautea


23 et 24 mars 2017


I. Rappel du contexte

Les intempéries du début de l'année 2017 ayant causé de gros dégâts au niveau de la plage et de son accès (photos 1 et 2) il a été convenu, lors de la dernière visite sur site (Cf compte-rendu du 1^{er} mars), de réaliser des travaux afin de restaurer l'accès à la plage et de lui redonner une harmonie paysagère.



Ces travaux consistent d'une part à reprofiler, de manière mesurée, le lit créé par les écoulements pluviaux exceptionnels, d'autre part à déplacer le sentier permettant d'accéder à la plage, et donc les ganivelles. L'ensemble des réaménagements à prévoir est résumé sur le plan 1 et le croquis 1.





II. Réalisation des travaux de réaménagement de la plage

A. Première phase de travaux mécanisés

Lors de la visite du 1^{er} mars 2017 (Cf compte-rendu), une estimation du temps de travail a été faite par les Forestiers-Sapeurs du Département :

- Avec une mini-pelle : temps de travail estimé d'environ 3 jours
- Avec un Tractopelle : temps de travail estimé de 1 à 1,5 jours

Le service Prévention des incendies du CD2A ne pouvant pas mettre à disposition un tractoriste pendant 3 jours, il a été convenu (échange de mails entre le responsable du service et le CDL les jours suivants la visite sur site) qu'on acheminerait finalement un Tractopelle pour effectuer les travaux.

La date des travaux a été fixée aux 23 mars, et si besoin au 24 mars (matinée) 2017.

Etaient présents :

- Paul-Julien MATTEI (Tractoriste FORSAP)
- Pierre-Jean MARCON (Tractoriste FORSAP)
- Alphonse PANDOLFI encadrant forestier-sapeur CD2A
- Emmanuelle FAUVELLE Animateur Natura 2000 CD2A
- Olivier AGOSTINI Animateur CD2A
- Paul-Do COLI encadrant GDGL CD2A
- Adrien MANNARINI GDL CD2A

Quelques photos prises lors de cette phase de travaux mécanisés sont visibles ci-dessous :





Il est important de préciser que le passage du tractopelle sur la piste d'accès à la plage n'a pas eu d'impact et n'a occasionné aucun dégât, y compris au niveau de la végétation (maquis). Aucune trace de son passage sur la piste n'était visible le lendemain.

B. Deuxième phase de travaux manuels

Les travaux mécanisés ont été achevés le 23 mars en fin d'après-midi.

Afin de rendre le résultat final moins « abrupt », plus harmonieux, et afin d'effacer toute trace de passage du tractopelle, une intervention manuelle est programmée le 24 mars 2017, soit le lendemain.

Quelques photos prises lors de cette phase de travaux manuels sont visibles ci-dessous :





III. Autres travaux réalisés

Parallèlement au réaménagement de la plage de Fautea, d'autres travaux ont été réalisés.

Le pin maritime, tombé lors des dernières intempéries, à proximité de la plage, a été coupé, débité, et a servi au comblement partiel de certaines zones lors des travaux mécanisés.





Certaines portions de ganivelles (détruites et/ou pourries) ont été enlevées et seront récupérées (vu avec le CDL) par l'entreprise qui posera les nouvelles ganivelles sur le site.

Concernant le sentier montant à la tour, l'équipe des gardes travaille ces jours-là sur un passage nécessitant la fabrication d'une plateforme (photos ci-dessous).





Bref, les choses avancent doucement.....

CR effectué par Emmanuelle FAUVELLE